

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2019-03	담당부서 작성자	(건설본부 / 항만건설팀) (진태환/032-890-8163/taehwan@icpa.or.kr)		
정책명	인천항 제1항로 암구간 및 정박지 준설공사				
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 : 인천항 제1항로 북측(북항 진입로 부근)에 존재하는 암구간 제거 및 정박지(W-2)준설 시행으로 선박통항 안전성 확보 및 운영 효율성 향상 제고 ○ 추진기간 : 2018.10.12 ~ 2019.04.10 ○ 총사업비 : 11,345백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 실시설계용역 1식 - 제1항로 준설(약 58만m³) 및 부대공 1식 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - 2017.10.12.~2018.05.08. : 실시설계용역 시행 - 2018.09.13.~2019.04.10. : 준설공사 시행 				
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 최초 입안자 및 최종 결재자				
	- 최초 입안자 : 건설 5급(대리) 조용준				
	- 최종 결재자 : 사장 남봉현				
	○ 사업 관련자				
	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
	팀장	박진우	1급	'17.10.12~'17.12.31	설계용역 총괄
	팀장	강영환	2급	'18.01.01~'18.05.08	설계용역 총괄
	담당	성낙호	2급	'17.10.12~'18.05.08	설계용역 감독
	담당	조용준	5급	'17.10.12~'18.05.08	설계용역 감독
팀장	강영환	2급	'18.09.13~'19.01.06	준설공사 총괄	
팀장	윤성태	2급	'19.01.07~'19.04.10	준설공사 총괄	
담당	진태환	5급	'18.09.13~'19.04.10	준설공사 감독	

<p>다른기관 또는 민간인 관련자</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설계자 <ul style="list-style-type: none"> - (주)세일종합기술공사 - (주)선영종합엔지니어링 - (주)지오메카이엔지 ○ 시공자 <ul style="list-style-type: none"> - 협성건설(주)
<p>추진실적</p>	<ul style="list-style-type: none"> - '17.10월 : 설계 착수 - '18.05월 : 설계 준공 - '18.09월 : 공사 착공 - '19.04월 : 공사 준공