

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2019-07	담당부서 작성자	(건설본부 / 항만건설팀) (남상남/032-890-8175/ sangnam1126@icpa.or.kr)
정 책 명	남항 항만배후단지(아암물류2단지)(1단계1구역)조성공사		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 : 인천항 항만배후단지 부족현상 해소 및 화물의 원활한 처리를 위한 항만배후단지 조성 필요 ○ 추진기간 : 2018.06.22. ~ 2020.12.20. ○ 총사업비 : 58,960백만원(VAT포함) ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 항만배후단지 673천㎡ 조성 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - 2010.06.28. : 아암물류2단지 부지조성사업 기본 및 실시 설계(보완)용역 착수 - 2017.01.03. : 송도지구 개발계획(변경) 승인 고시(인천경제청고시 제2016-232호) - 2017.05.01. : 경제자유구역법에 의한 실시계획 변경 승인 고시(인천경제청고시 제2017-21호) - 2018.06.22. : 남항 항만배후단지(아암물류2단지)(1단계 1구역) 조성공사 착공 		
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : 4급(과장) 류시현 - 최종 결재자 : 사장 남봉현 ○ 사업 관련자 		

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>팀장</td> <td>강영환</td> <td>2급</td> <td>'18.06.22~'19.01.06</td> <td>공사 총괄</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>윤성태</td> <td>2급</td> <td>'19.01.07~'19.04.25</td> <td>공사 총괄</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>류시현</td> <td>4급</td> <td>'18.06.22~'19.04.25</td> <td>공사 감독</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>조용준</td> <td>5급</td> <td>'18.06.22~'19.03.31</td> <td>공사 감독</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>박태원</td> <td>5급</td> <td>'19.04.01~'19.04.25</td> <td>공사 감독</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>남상남</td> <td>7급</td> <td>'18.06.22~'19.04.25</td> <td>공사 감독</td> </tr> </tbody> </table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	팀장	강영환	2급	'18.06.22~'19.01.06	공사 총괄	팀장	윤성태	2급	'19.01.07~'19.04.25	공사 총괄	담당	류시현	4급	'18.06.22~'19.04.25	공사 감독	담당	조용준	5급	'18.06.22~'19.03.31	공사 감독	담당	박태원	5급	'19.04.01~'19.04.25	공사 감독	담당	남상남	7급	'18.06.22~'19.04.25	공사 감독
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																
팀장	강영환	2급	'18.06.22~'19.01.06	공사 총괄																																
팀장	윤성태	2급	'19.01.07~'19.04.25	공사 총괄																																
담당	류시현	4급	'18.06.22~'19.04.25	공사 감독																																
담당	조용준	5급	'18.06.22~'19.03.31	공사 감독																																
담당	박태원	5급	'19.04.01~'19.04.25	공사 감독																																
담당	남상남	7급	'18.06.22~'19.04.25	공사 감독																																
<p>다른기관 또는 민간인 관련자</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설계자 <ul style="list-style-type: none"> - (주)건화 - (주)세광종합기술단 ○ 시공자 <ul style="list-style-type: none"> - 대림산업(주) - (주)영동건설 ○ 감리자 <ul style="list-style-type: none"> - (주)세광종합기술단 - (주)고산엔지니어링 - (주)건일 																																			
<p>추진실적</p>	<ul style="list-style-type: none"> - '18.03월 : 항만시설공사 실시계획 승인(인천지방해양수산청) - '18.06월 : 공사 착공 - '19.01월 : 2차 공사 시행 중 																																			